Roadmap 1

2 Redovisningar nästa vecka!

. . .

"ATTGÖRA"-KORT

Denna affisch innehåller kort (tasks) som vi har att göra. Vår "Roadmap" kommer alldrig innehålla fler uppgifter än som får plats på denna affisch.

0: Plugga UML

Vi pluggar UML kontinuerligt framtill Onsdag.

1: GruppKontrakt färdigställning

Gruppkontraktet kommer bli färdigt tills på måndag. Då kan alla skriva på och lämna en återkoppling. Eventuellt kan en uppföljning av kontraktet bli relevant om en vecka eller två.

2: DeadLine (Tisdag) för KravSpec!

Ska redovisas in på tisdag!

3: DeadLine (Torsdag) för BalsamiQ GUI!

På onsdag jobbar vi med BalsamiQ och gör färdigt en GUI mockup som ska lämnas in pSka redovisas torsdag!

4: Börjar modellera UML!

När BalsamiQ mockup och kravställningen är färdig så börjar vi modellera UML grejerna efter torsdagen.

6: Börjar tänka på koden!

Programmeringsdags!

7: Mer uppföljning kommer snart!

Klart slut.

