# Roadmap 4

## Alla redovisningar färdiga denna vecka. Allting godkänt. Bra jobbat allihop, som vanligt.

Nu har vi UML inställt i siktet. UML ska redovisas 5:e nästa månad.

## 1 Plugga UML

UML Studier fortsätter. Glöm inte att studera skolmaterialet också. Följande ligger på skolans agenda just nu:

- 1 Interfaces
- 2 Abstrakta Klasser
- 3 klasser, arv,polymorphism
- 4 Tuples

### 2 Grupp Kontrakt

På måndag borde nog alla skriva på det. Då kommer Jonathan tillbaka hem och vi kan bocka av det här once and for all. Alla får en egen kopia av kontraktet på måndag.

## 3 Börjar modellera UML!

Spendera lite tid på UML nu i helgen (men glöm inte skolarbetet). Vi börjar göra dom riktiga modellerna nästa vecka. Läs igenom specen och projektuppgiften noggrannt.

#### 4 Dags att Börja tänka på koden nu

Nästa vecka kommer vi göra en hel del UML och mycket möjligtvis kod relaterat till projektet också. De som vill och orkar får gärna skissa några egna interfaces tills dess. Annars är det planerat att vi gör kod efter modelleringen, så vi hinner träna UML tills det blir kött på benen.

#### 5 Vi träffas onsdagar kl 10

Skolan kl.10 varje onsdag. Dom som kan får komma. Det är inte nödvändigt. Vi kan komma att göra saker ej relaterade till projektet under denna period.

#### 6 Reviderade kravspec från möten

Det finns ett .ODT (open office) dokument uppe nu i main med anteckningar (från våra möten med Tony).Se filen Här Bifogat nedan:



### 7 "Draft och Struktur" för slutrappport

Vi pratar lite om detta nästa vecka. Rapport ska vara inlämnad om ungefär 20 dagar (19e nästa månad ska allt vara färdigt).