Roadmap 2

1 Redovisning denna vecka! BalsamiQ!

Bra jobbat med Kravspec.-en .

1 Plugga UML

Vi pluggar UML kontinuerligt framtill Onsdag.

2 Grupp Kontrakt är färdigt

Nu behöver alla bara skriva på. Komihåg att kontraktet är till för att bara hjälpa oss. Om vi vill revidera det i efterhand kommer det gå bra också.

3 DeadLine (Torsdag) för BalsamiQ GUI!

På onsdag jobbar vi med BalsamiQ och gör färdigt en GUI mockup som ska lämnas in.Ska redovisas torsdag!

4 Börjar modellera UML!

När BalsamiQ mockup färdig så börjar vi modellera UML grejerna efter torsdagen.

5 Dags att Börja tänka på koden nu

Vi får börja småprogrammera delarna vid denna punkt och förhoppningsvis kunna dela upp arbetet för ökad effektivitet.Bra jobbat allihop!

