Roadmap 3

1 (en) Redovisning denna vecka! BalsamiQ!

BalsamiQ mockup i princip färdig, alla får kolla på den! Det går framåt.

1 Plugga UML

Vi pluggar UML kontinuerligt framtill Onsdag.

2 Grupp Kontrakt

Nu behöver alla bara skriva på.

3 DeadLine (Torsdag) för BalsamiQ GUI!

Mockupen är färdig och alla får kolla på den och se ifall något behöver fixas. Komihåg att mockupen ska representera ett konsol program.Ska redovisas torsdag!

4 Börjar modellera UML!

När BalsamiQ mockup färdig så börjar vi modellera UML grejerna efter torsdagen.

5| Dags att Börja tänka på koden nu

Vi får börja småprogrammera delarna vid denna punkt och förhoppningsvis kunna dela upp arbetet för ökad effektivitet.Bra jobbat allihop!

6 Vilka är era lediga dagar för möten?

Vi bestämmer vilka dagar vi kan träffas. Tex. "Varje onsdag morgon kl 10.00".

7 Totalsammanfattning av kravspec

Ett dokument kommer göras med en kompletterad kravspec (Tonys kravspec + det från våra frågor). Kommer snart på Mainmapp. Renskrivning av "tonyintervjun" kommer med andra ord snart läggas upp.

8 "Draft och Struktur" för slutrappport

Rapportens struktur "med titlar, framsida" och övrigt dylikt i lämpligt format kan finställas. Vi gör övergripande genom gång av "alla dokument hittils" värda betraktelse.

