Roadmap 7

Klassdiagram är [REDOVISAD]och [GODKÄND]! ÄNTLIGEN!

Kod-dags! Ingen redovisning nästa vecka.

1 | Delgrupperna A,B,C

Varje program ska fungera självständigt.

- Delgrupp A: Kundterminal
 Delgrupp B: Bagarterminal
 Jakob Elchin
- Delgrupp C: Kassörska/info terminal Jonathan Marcus.

2 | Status: UML [DONE]

UML-delen av kursen är nu färdig.

Usecasediagram	[DONE][REDOVISAD]
Domainmodel	[DONE][REDOVISAD]
Kassörska/Info Klassdiagram	[DONE][REDOVISAD]
Kund Klassdiagram	[DONE][REDOVISAD]
Bagare Klassdiagram	[DONE][REDOVISAD]

3| Status:

Menyer/Navigering

Nästa steg efter klassdiagrammet är att bara skapa navigeringen i respektive terminal. Dvs nu gör vi menyerna som bara ska hjälpa användare navigera lämpligt. Spara lite tankar och kommentarer i en textfil om det går.

■ KOD - Kundmenyer	[WAITING]
■ KOD - Bagarmenyer	[WAITING]
■ KOD - Kassörskamenyer	[WAITING]
■ KOD - InfoMeny	[WAITING]

4 Status: Implementering

Kod Status för de fyra terminalernas funktionalitet.

■ KOD - KundTerminal	[WAITING]
■ KOD - BagarTerminal	[WAITING]
■ KOD - KassörskaTerminal	[WAITING]
■ KOD - InfoMeny	[WAITING]

5 | Status: RAPPORT

Delmål V1 för rapport:

7 Gör allt snyggt

emai vi ioi rapport.	
1 Förarbete&Diskussion	[WAITING]
2 Samla ihop alla bilder	[WAITING]
3 Bestämma rubriker	[WAITING]
4 Introduktion	[WAITING]
5 Fylla ut rubriker	[WAITING]
6 Sammanfatta allt	[WAITING]

6| Github! -

- 4 Nya mappar finns på github. Lägg upp .CS filer . Vi skriver *koden* helst på engelska, menyerna ska dock vara på svenska.
 - 1 https://github.com/AdaptiveStep/PizzaPalatsetG1.git

7 Onsdagsmöten

Frivilliga möten fortsätter som vanligt ONSDAGAR kl 10.00 till 12.00.

8 | Dagen D - 19e

Presentation

[WAITING]

2 Veckor kvar tills presentation. Gott om tid.